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Opinnäytetyön aiheena oli suorittaa määrälaskenta uudisrakennuskohteeseen ja esi-
tellä prosessi yleisellä tasolla.  Työ suoritettiin kahdessa osassa aloittaen MVR-
Yhtymä Oy:n tilaamasta määrälaskentatyöstä ja vasta sen valmistuttua aloitettiin teo-
reettinen osuus. 
 
Määrälaskenta aloitettiin marraskuussa 2014. Työn tarkoituksena oli laskea kolmen 
rakennuksen rakentamiseen tarvittavien materiaalien määrät. Saadut määrät esitettiin 
sellaisessa muodossa, että niitä voitiin hyödyntää projektin myöhemmissä vaiheissa 
eli kohteen hinnoittelussa ja materiaalien hankinnoissa. Määrät eriteltiin määräluette-
lossa, joka noudatti yrityksen käyttämää Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmää. Määrä-
luettelo esiteltiin kohteen vastaavalle mestarille sekä yrityksen laskentapäällikölle 
joulukuussa 2014. 
 
Kohteeseen tekemän määrälaskentatyön lisäksi opinnäytetyössä esiteltiin määrälas-
kennan vaiheet ja sen tarkoitus. Tässä osuudessa esiteltiin myös kaksi erilaista ni-
mikkeistöjärjestelmää, joita voidaan hyödyntää rakennusprojektissa. Opinnäytetyössä 
kerrottiin niiden ominaisuuksista ja käyttötavasta sekä vertailtiin niitä keskenään. 
Nimikkeistöjen esittelyssä hyödynnettiin erilaisia taulukoita ja käyttöesimerkkejä, 
joita voidaan käyttää myös opetusmateriaalina aiheeseen liittyvässä opetuksessa. 
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The purpose of this thesis was to do quantity surveying to new building project and 
to present process in non-specific level. The study was conducted in two parts. Start-
ing with quantity surveying ordered by MVR-Yhtymä Oy and after completing that 
theoretical part was started. 
 
The quantity surveying was started in November 2014. The purpose was to calculate 
necessary quantities of material to build three buildings. Those results were present-
ed in a form that could be used in later stages of the project, i.e. pricing and pro-
curement of building materials. Quantities were presented in bill of quantities that 
follows nomenclature system of Talo-80. The bill of quantities was presented to 
building projects general foreman and accounting manager on December 2014. 
 
In addition to quantity surveying thesis also presented steps of quantity surveying 
and its purpose. In this section was also presented two different nomenclature sys-
tems, which can be used in building project. The thesis was told about their proper-
ties, ways of using and how they differ to each other. In presentation of nomencla-
tures was utilized a variety of tables and examples of use, which can also be used as 
teaching material in the associated education. 
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1 JOHDANTO 
Määrälaskennan tarkoituksena on määrittää urakkaan liittyvien rakennusosien sekä 
suoritteiden määrä. Laskennasta tehdään määräluettelo, jossa jokainen laskettu ra-
kennusosa on eritelty omalle riville. Määrälaskennan perustana toimii nimikkeistöjär-
jestelmä, esimerkiksi Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmä, joka erittelee rakennustyön 
laskettaviin osiin eli nimikkeisiin. 
 
”Määrät mitataan suunnitelma-asiakirjojen ja urakkaohjelman mukaan. Määrät sisäl-
tävät ko. nimikkeiden tekemiseksi tarvittavan työn, hankinnat ja varusteet apuainei-
neen, tarvikkeineen aputöineen yms. Siten esimerkiksi vastaanotot ja siirrot kohdiste-
taan ao. nimikkeelle. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten laskenta perustuu urak-
kaohjelmaan sekä alustavaan työnsuunnitteluun” (Talo-80 määrälaskentaohje 1982, 
9). 
 
Määrälaskennassa saadut määrät ovat teoreettisia, eikä niissä oteta huomioon hukka-
varoja tai ryöstöjä. Tällä mahdollistetaan se, ettei määräluetteloa tehdessä tarvitse 
suorittaa arviointia ja työnsuunnittelua. Lisäksi näin saadaan määräluetteloista yhte-
näisempiä tekijästä riippumatta. (Talo-80 määrälaskentaohje 1982, 8.) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa määrälaskenta uudisrakennuskohtee-
seen ja esitellä laskentatyö yleisellä tasolla. Laskennassa käytetään hyväksi Talo-80  
-nimikkeistöjärjestelmää ja laskentatulokset raportoidaan selkeässä muodossa hin-
noittelua ja materiaalitilauksia varten. Kohde on aloitettu ennen hinnoittelua, jonka 
tarkoituksena on saada tarvittava yleiskäsitys kokonaiskustannuksista tilaajalle. Las-
kentatyö aloitettiin marraskuun alussa 2014, ja laskelmien tuli olla valmiina jouluun 
2014 mennessä. 
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2 MÄÄRÄLASKENNAN KÄSITTEET 
 
Määrälaskennassa tarvitaan alla mainittuja keskeisiä käsitteitä. Käsitteet esiintyvät 
myös tässä opinnäytetyössä. 
 
Asiakirja ”kirjallinen tai kuvallinen esitys taikka sellainen sähköi-
sesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys, joka 
on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävis-
sä teknisin apuvälinein” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Hukkavara Määrä, joka lisätään teoreettiseen rakennusmateriaalin 
määrään. Esimerkiksi puutavaraa sahattaessa oikean mit-
taiseksi, ylijäävää osaa, jota ei voida enää hyödyntää, kut-
sutaan hukaksi. 
 
Materiaalihukka ”Materiaalihukka on rakentamisen ajoituksesta, puutteel-
lisesta ja virheellisistä suunnitelmista, suunnitelmista 
poikkeamisesta, suunnitellun materiaalinkäytön ja materi-
aalistandardien yhteensopimattomuudesta, virheellisestä 
työnsuorituksesta, huonosta ja puutteellisesta työnsuunnit-
telusta, huolimattomasta työmaajärjestyksestä ja poikke-
uksellisista sääolosuhteista johtuva materiaalien käyttö-
kelvottomaksi muuttuminen” (Ratu 1191-S 2000, 2). 
 
Rakennusosa ”rakennuksen tai rakennelman aineellinen osa, jota voi-
daan pitää käsitteellisesti itsenäisenä. Rakennusosat voi-
vat muodostua useista eri rakennustuotteista. Rakennus-
osia ovat esim. välipohja, ikkuna ja tierumpu” (RT 16–
10660 1998, 3). 
 
Rakennustuote/-tarvike ”rakennustavara, joka jää rakennuskohteen pysyväksi 
osaksi. Rakennustuotteita ovat esim. ikkuna, sora, maali, 
laite ja koje”  (RT 16–10660 1998, 3). 
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Rakennustyö ”urakoitsijan tekemä työ hankintoineen sovitun työntu-
loksen aikaansaamiseksi” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Rakennuttaja ”luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun raken-
nustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntu-
loksen” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Tilaaja ”urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakka-
suorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoit-
sija” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Urakka ”urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien täyttämiseksi” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Urakkaohjelma ”tarjouspyyntöön liittyvä sopimusasiakirja, joka sisältää 
tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esitetyt 
kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot” (RT 16–10660 1998, 
3). 
 
Urakoitsija ”tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaan-
saamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen” 
(RT 16–10660 1998, 3). 
3  MÄÄRÄLASKENNAN PERUSTEET 
 
Määrälaskennan tarkoituksena on laskea urakkaan kuuluvien materiaalien ja suorit-
teiden määrät. Määrälaskenta mahdollistaa urakkaan liittyvien hankintojen tekemisen 
sekä hinnoittelun. Myös urakkatarjousta tehdessä tulee laskea urakkaan kuuluvia 
määriä, jotta tarjouksen teko on mahdollista. Pääsääntöisesti tarjousvaiheen lasken-
nassa pyritään suurpiirteisempään tulokseen, jossa kuitenkin loppusumma on mah-
dollisimman realistinen. Urakan saannin jälkeen määriä aletaan tarkentaa hankintoja 
8 
 
varten. Laskenta on myös mahdollista ulkoistaa, jolloin ulkopuolinen yritys suorittaa 
määrälaskennan. 
 
Ennen laskennan aloittamista on hankittava kohteen piirustukset ja mahdolliset muut 
tarvittavat asiakirjat. Kyseiset asiakirjat saadaan työn tilaajalta tai suoraan kohteen 
suunnittelijalta. Vaikka suunnittelijoilla on nykyisin joissakin tapauksissa mahdolli-
suus saada suoraan määriä käyttämästään piirto-ohjelmasta, he eivät niitä usein anna 
muiden käyttöön. Yleensä kyseessä on vastuu, jota suunnittelija ei halua ottaa mah-
dollisissa virhetilanteissa. Näin ollen laskijalla ja urakkaa tavoittelevalla tai sitä suo-
rittavalla yrityksellä on vastuu saamistaan määristä ja hinnoista. 
 
Laskennassa voidaan hyödyntää erilaisia tietoteknisiä laskentaohjelmia, jotka laske-
vat määriä siihen syötetyistä piirustuksista. Tämä vaatii kuitenkin luottoa tietokone-
ohjelmaan, eikä kaikkia tuloksia kannata jättää tarkastamatta. Määrät voi laskea 
myös niin sanotulla perinteisellä tavalla suoraan piirustuksista. Piirustuksista laske-
taan mm. rakenteiden pituuksia, pinta-aloja, tilavuuksia sekä kappalemääriä. Mikäli 
laskennassa tapahtuu virhelaskelmia, vaikuttavat ne luonnollisesti myöhemmässä 
vaiheessa hinnoitteluun sekä hankintoihin. 
 
Määrät kirjataan taulukkomuotoon allekkain. Taulukosta tulee käydä ilmi laskettavan 
osan nimi, saatu määrä sekä mittayksikkö. Tämän lisäksi taulukkoon merkitään ky-
seisen rakennusosan tai suoritteen nimikkeistön tunnus, joka noudattaa yrityksen 
käytössä olevaa nimikkeistöjärjestelmää. Taulukon tulee olla muiden sitä käyttävien 
ymmärrettävissä. Mikäli taulukon selitteissä tai saaduissa tuloksissa on tarvetta tar-
kentavalle tiedolle, nämä asiat tulee kirjata taulukkoon tai sen liitteeksi näkyviin. 
Usein määräluettelo on yhtenäistetty kokonaisuus, joka on mahdollista syöttää suo-
raan hinnoitteluohjelmaan. 
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4 NIMIKKEISTÖJÄRJESTELMÄT 
4.1 TALO-80 
”TALO-80 -nimikkeistöjärjestelmä on laadittu aikaisempaa TALO-70 -järjestelmää 
kehittämällä säilyttäen sen periaatteet ja rakenne entisellään. Kehittämistyössä on 
pyritty ottamaan huomioon TALO-70:n käytöstä saadut laajat kokemukset” (Talo-80 
määrälaskentaohje 1982, 5). 
 
Kyseessä on järjestelmä, joka erittelee rakennustyön eri vaiheet osiin helpottaen joh-
donmukaista laskentaa ja työn suunnittelua. Nimikkeistöjärjestelmä tai sitä mukaile-
va järjestelmä on edelleen yleisesti käytössä useissa rakennusyrityksissä, vaikka päi-
vitettyjäkin versioita on julkaistu.  
 
Se, että Talo-80 on edelleen laajalti käytössä, johtuu sen urakkapainotteisuudesta. 
Talo-80 -nimikkeistö keskittyy pääasiassa rakennustyön aikaisiin vaiheisiin, joka so-
pii parhaiten rakennusurakoitsijoiden käyttöön. Vastaavasti uudempi Talo 2000 so-
veltuu paremmin rakennuttajille ja suunnittelijoille, sillä se keskittyy laajasti myös 
muuhun kuin varsinaiseen rakennustyövaiheeseen. Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmän 
mukainen määrälaskentaohje on julkaistu, mutta Talo 2000:sta ei ole vastaavaa jul-
kaistu. Lisäksi Talo-80:n suosion syynä on sen pitkäaikainen käyttö yrityksissä, jol-
loin sen käyttäjille ovat vakiintuneet tietyt tavat. Nämä tavat ovat yhdenmukaiset yri-
tyksen sisällä, joten niistä on vaikeaa ja osittain tarpeetonta opetella pois. 
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4.1.1 Nimikkeistön rakenne 
Talo-80 jakaa rakennustyön yhdeksään pääryhmään: 
1. maa- ja pohjarakennus 
2. perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
3. runko- ja vesikattorakenteet 
4. täydentävät rakenteet 
5. pintarakenteet 
6. kalusteet, varusteet ja laitteet 
7. konetekniset työt 
8. työmaan käyttökustannukset 
9. työmaan yhteiskustannukset. 
 
Pääryhmät jaetaan vielä omiin rakentamisosiin (RO) taulukon 1 mukaisella tavalla: 
 
Taulukko 1. Rakentamisnimikkeet Talo-80:n mukaan. (Talo-80 määrälaskentaohje 
1982, Liite 8) 
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Rakentamisosat vastaavasti jaetaan vielä suoritusosiin (SUO) taulukon 2 mukaisella 
tavalla. 
 
Taulukko 2. Suoritusnimikkeet Talo-80:n mukaan. (Talo-80 määrälaskentaohje 1982, 
Liite 9) 
 
 
 
 
4.1.2 Talo-80:n käyttöesimerkki 
Seuraavassa esimerkissä on esitetty, mikä on anturan lautamuottityön nimike käyttä-
en Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmää: 
 
1. Valitaan pääryhmä. Katso taulukko 1. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
 
2. Valitaan rakennusosa. Katso taulukko 1. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
21   Anturat 
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3. Valitaan suoriteosa. Katso taulukko 2. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
21   Anturat 
21 1 Muottityö 
 
4. Valitaan tarkentava suoriteosa. Katso taulukko 2. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
21   Anturat 
21 1 Muottityö 
21 11 Lautamuottityö 
 
5. Suorite eli nimike on siis: 21 11 Anturan lautamuottityö 
4.2 TALO 2000 
”Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, rakennusalan yhteistyönä syntynyt nimik-
keistöjärjestelmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon perusta kaikkien osapuolien 
käyttöön. Talo 2000 -nimikkeistö yhtenäistää käytäntöä ja parantaa rakennusproses-
sin osapuolten välistä tiedonsiirtoa” (Talo 2000 Yleisseloste 2008, 5). 
 
Talo 2000 -hankkeen tarkoituksena oli Talo 90 -nimikkeistöjärjestelmän uudistami-
nen ja käyttöönotto, sekä Talo 90 -yleisselosteen tarkistaminen. Keskeisiä uudistuk-
sia ja poikkeamia Talo 90 ja Talo 80 -nimikkeistöön ovat: 
 
· ”Alue, talo ja tila on eritelty hankenimikkeistössä, koska niiden elinkaaret 
eroavat 
· Tuote (talo ja alue) ja hanketehtävät on eritelty, jotta nimikkeistö ei sitoisi 
tuotantomuotoa ja sopisi sekä tuotekuvaukseen (-malliin), kustannushallin-
taan että tuotantoon 
· Kaikki nimikkeistön mukaiset julkiset tiedot käsitellään yhtenäisesti hintoina, 
sisältäen myös nimikkeen erityiskaluston ja yritystehtävät, jotka ovat uusia 
panoslajeja 
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· Tuotantonimikkeet perustuvat ensisijaisesti hankintajakoon ja sisältävät ni-
mikkeen tuotetoimituksen, asennus- ja avustavat työt, erityiskaluston sekä 
asennustuotteet, jotta erilaiset toimitus- ja tehtäväsisällöt voidaan määrittää” 
(Talo 2000 Yleisseloste 2008, 5). 
 
Talo 2000 jakaa rakennusprojektin hanke-, tuotanto-, rakennustuote, ja kalus-
tonimikkeistöön. Jokainen nimikkeistö jakautuu vielä pienempiin osiin, aina raivaus-
osista tekokukkiin. 
4.2.1 Nimikkeistöjen rakenne: Hankenimikkeistö 
Hankenimikkeistön pääjako on seuraava: 
1 Rakennusosat 
  11 Alueosat 
  12 Talo-osat 
  13 Tilaosat 
2 Tekniikkaosat 
  21 Putkiosat 
  22 Ilmanvaihto-osat 
  23 Sähköosat 
  24 Tiedonsiirto 
  25 Laiteosat 
3 Hanketehtävät 
  31 Hankkeen johtotehtävät 
  32 Suunnittelutehtävät 
  33 Rakentamisen johtotehtävät 
  34 Työmaatehtävät 
4 Kiinteistötehtävät 
  41 Maa-aluetehtävät 
  42 Rahoitus ja markkinointi 
5 Käyttäjätehtävät 
  51 Tilavarustus 
  52 Toiminnan ylläpito 
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6 Hankevaraukset 
  61 Suunnitelma- ja hintamuutokset 
  62 Muut varaukset 
 
Edellä mainitut hankenimikkeistön pääryhmät ja niiden alaryhmät on esitetty tar-
kemmin liitteessä 1. 
4.2.2 Nimikkeistöjen rakenne: Tuotantonimikkeistö 
Talo 2000 tuotantonimikkeistön pääjako on: 
1. Purkaminen ja säilyttäminen 
2. Maarakentaminen 
3. Aluerakentaminen 
4. Betonirakentaminen 
5. Kivirakentaminen 
6. Metallirakentaminen 
7. Puu- ja levyrakentaminen 
8. Lasirakentaminen 
9. Eristäminen 
10. Pintarakentaminen 
11. Varustaminen 
 
Tuotantonimikkeistön rakenne on taulukon 3 mukainen. 
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Taulukko 3. Tuotantonimikkeistö Talo 2000:n mukaan 
 
 
 
Talo 2000:n tuotantonimikkeistö vastaa osittain Talo-80:n suoritusosanimikkeistöä. 
Näiden kahden vertailu on esitetty kohdassa 4.3 Nimikkeistöjärjestelmien vertailu. 
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4.2.3 Nimikkeistöjen rakenne: Rakennustuotenimikkeistö 
Rakennustuotenimikkeistössä rakennuskohde on jaettu osiin, aina yksittäiseen raken-
nustuotteeseen asti. Pääjako on: 
1. Maa- ja aluerakentaminen 
2. Runkorakennustuotteet 
3. Täydentävät rakennustuotteet 
4. Pintatuotteet 
5. Rakennusvarusteet ja kalusteet 
6. Talotekniikkatuotteet 
7. Rakennuskalusto ja -välineet 
8. Kiinteistön hoito- ja toimintavarusteet 
 
Jokainen pääryhmä on jaettu 6–9 osaan. Jako perustuu rakennustuotteiden materiaa-
liin tai käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi 2. Runkorakennustuotteet: 
2. Runkorakennustuotteet 
21 Betonituotteet 
22 Metallituotteet 
23 Muuraustuotteet 
24 Puutavara 
25 Vesikatteet 
26 Rakennuslevyt 
27 Eristeet 
28 Rakennuselementit 
29 Väestönsuojatuotteet 
 
Pääryhmien jaetut alaryhmät on jaettu yksittäisiin rakennustuotteisiin. Esimerkiksi 25 
Vesikatteet: 
2.  Runkorakennustuotteet 
25 Vesikatteet 
 251 Metallikatteet 
252 Tiilikatteet 
253 Bitumikatteet 
254 Muovikermikatteet 
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255 Kumikermikatteet 
256 Valokatteet 
257 Vesikatetuotteet 
258 Aluskatteet 
259 Erityiset katteet 
 
Kokonaista rakennustuotenimikkeistöä ei esitetä tässä opinnäytetyössä. 
4.2.4 Nimikkeistöjen rakenne: Kalustonimikkeistö 
Kalustonimikkeistössä on eritelty eri rakennustyövaiheisiin tai käyttötarkoitukseen 
liittyviä laitteita ja välineitä. Pääjako on: 
0. Purkukalusto 
1. Maarakennuskalusto 
2. Betonityökalusto 
3. Muuraus- ja kivityökalusto 
4. Metallityökalusto 
5. Puu- ja levytyökalusto 
6. Eristyskalusto 
7. Pintatyökalusto 
8. Varustamiskalusto 
9. Työmaan yleiskalusto 
 
Pääryhmät jakautuvat käyttötarkoituksen perusteella alaryhmiin. Esimerkiksi 2. Be-
tonityökalusto 
2. Betonityökalusto 
21 Muottikalusto 
22 Raudoituskalusto 
23 Betonointikalusto 
24 Betonielementtiasennuskalusto 
25 Pintabetonointikalusto 
 
Kokonaista rakennustuotenimikkeistöä ei esitetä tässä opinnäytetyössä. 
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4.2.5 Talo 2000:n käyttöesimerkki 
Seuraavassa on esitetty mikä on anturan lautamuottityön nimike käyttäen Talo 2000 
-nimikkeistöjärjestelmää: 
 
1. Valitaan pääryhmä käyttäen hankenimikkeistöä. Katso liite 1. 
Rakennusosa Selite 
1 Rakennusosat 
 
2. Valitaan pääryhmästä alempi ryhmä. Katso liite 1. 
Rakennusosa Selite 
1 Rakennusosat 
12 Talo-osat 
 
3. Valitaan alempi ryhmä. Katso liite 1. 
Rakennusosa Selite 
1 Rakennusosat 
12 Talo-osat 
121 Perustukset 
 
4. Valitaan lopullinen ryhmä. Katso liite 1. 
Rakennusosa Selite 
1 Rakennusosat 
12 Talo-osat 
121 Perustukset 
1211 Anturat 
 
5. Nimikkeistön koodi ei tarkennu tämän pidemmälle. Anturan muottityö ja sii-
nä käytettävä materiaali merkitään nimikkeen kuvaukseen.  
Merkitään seuraavalla tavalla: 
Rakennusosa Kuvaus 
1211 Anturan muottityö, 
  lautamuotti 
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4.3 Nimikkeistöjärjestelmien vertailu 
Nimikkeistöissä on käytön kannalta merkittäviä eroja. Siinä missä Talo-80 on urak-
kakeskeinen, Talo 2000 ottaa laajemmin huomioon hankkeeseen liittyviä seikkoja. 
Talo 2000:n tuotantonimikkeistö (taulukko 3) on kuitenkin Talo-80:n suoritusnimik-
keistön (taulukko 2) kaltainen. Näiden kahden vertailu on esitetty taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Talo 2000 tuotantonimikkeistön ja Talo-80 Suoritusnimikkeistön vertai-
lu. Talo-80 rakentamisosanimikkeistöön liittyvät nimikkeet on kursivoitu. 
Taulukko on muokattu Ratun tiedotteesta ”Talo 2000 -nimikkeistö Ratussa” 
 
Talo 2000 Tuotantonimikkeistö Talo-80 
Rakentamisosanimikkeistö 
Suoritusnimikkeistö 
tunnus otsikko tunnus otsikko 
1 Purkaminen ja säilyttäminen     
11 Rakennusosien purkaminen     
12 Haitallisten aineiden purkaminen     
13 Rakennusten siirtäminen     
2 Maarakentaminen 1 Maa- ja pohjarakennus 
21 Esirakentaminen 11 Raivaus ja purku 
22 Maarakentaminen 12 Maankaivu 
23 Kalliorakentaminen 13 Louhinta 
24 Pohjarakentaminen 14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus 
  
 
15 Salaojat ja putkijohdot 
  
 
16 Täyttö ja tiivistys 
25 Kuivatus     
3 Aluerakentaminen     
31 Kivi- ja kiviainespäällystäminen 17 Rakentamisalueen pintarakenteet 
32 Puupäällystäminen     
33 Asfaltointi     
34 Erikoispäällystäminen     
35 Viherrakentaminen     
36 Aluevarustaminen 18 Ulkovarusteet 
4 Betonirakentaminen     
41 Betonirunkorakentaminen 1 Muottityö 
  
 
2 Raudoitus ja betonityö 
  
 
22 Betonointi 
42 Betonielementtirakentaminen 51 Betonielementtityö 
43 Erikoisbetonirakentaminen     
44 Pintabetonointi 26 Pintabetonityö 
  
 
    
  
 
23 Betonoinnin jälkityö 
    24 Betonipintojen hionta 
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5 Kivirakentaminen 4 Muuraus, rappaus ja laatoitustyö 
51 Muuraaminen 41 Tiilimuuraus 
52 Kiviverhoilu 43 Harkkomuuraus 
53 Tiilikattaminen     
54 Laatoitus 91 Luonnonkivityö 
    48 Laatoitus 
6 Metallirakentaminen 3 Metallityö ja peltityö 
61 Metallirunkorakentaminen 33 Teräsrunkotyö 
62 Metallielementtirakentaminen 53 Metallielementtityö 
63 Metallivalmisosarakentaminen 35 Muototankotyö 
64 Täydentävä metallirakentaminen     
65 Metallilevyrakentaminen 36 Peltityö 
    35 Muototankotyö 
7 Puurakentaminen 6 Puutyö ja levytyö 
71 Puurunkorakentaminen 61 Puurunkotyö 
72 Puuelementtirakentaminen 56 Puuelementtityö 
73 Puuvalmisosarakentaminen     
74 Levyrakentaminen 62 Levytyö 
75 Puupintarakentaminen 63 Puuverhous 
    65 Rakennuspuusepäntyö 
8 Lasirakentaminen     
81 Lasittaminen 92 Lasilevytyö 
82 Erikoislasirakentaminen     
9 Eristäminen 7 Lämmöneristys ja ääneneristys 
91 Lämmön- ja ääneneristys 
 
  
92 Vedeneristys 8 Vedeneristys ja kosteudeneristys 
93 Palosuojaus 
 
  
94 Saumaus     
10 Pintarakentaminen 45 Ohutrappaus 
101 Rappaus 46 Rappaus 
102 Tasoitus 47 Tasoitetyö 
103 Maalaus ja tapetointi 95 Maalaus ja tapetointi 
104 Mattopäällystys 93 Mattotyö 
105 Massapäällystys     
106 Muu pintarakentaminen     
107 Listoitus 66 Listoitus 
11 Varustaminen     
111 Helotus 67 Helotus 
112 Kiintokalustaminen     
  
 
    
113 Laiteasentaminen     
114 Vakiovarustaminen     
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5 ESIMERKKIKOHTEEN MÄÄRÄLASKENTA 
5.1 Kohde 
Laskettava kohde sijaitsee Luvialla, Paatnokantiellä. Tontilla sijainneet vanhat ra-
kennukset purettiin perustuksia myöten ennen varsinaisen rakennustyön alkua. Ra-
kennustyön tilaajana toimii yksityinen henkilö, ja työn suorittaa MVR-Yhtymä Oy. 
Purkutyöt aloitettiin lokakuussa 2014 ja kohteen tulisi olla valmis juhannukseen 
2015 mennessä. Kuvassa 1 on esitetty kohteen asemapiirustus. 
 
 
Kuva 1. Kohteen asemapiirustus 
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Tontille rakennetaan kolme rakennusta: huvila, sauna ja varasto. Huvilarakennus on 
osittain kaksikerroksinen. Kerrosala on yhteensä 103 m². Kuvissa 2–6 näkyy huvilan 
rakennusvaihe helmikuussa 2015. 
 
 
Kuva 2. Huvila 3.2.2015 
 
 
Kuva 3. Huvila 3.2.2015
 
Kuva 4. Huvila 3.2.2015 
 
 Kuva 6. Huvila sisältä 3.2.2015 
 
Kuva 5. Huvila 3.2.2015 
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Vanhasta saunasta oli aluksi tarkoitus purkaa vain pukuhuone ja kuisti. Sauna kui-
tenkin päätettiin purkaa kokonaan ja rakentaa tilalle kerrosalaltaan 24 m²:n saunara-
kennus. Marraskuussa 2014 saunan piirustukset muuttuivat, mutta saunarakennus 
pysyi kooltaan lähes samana. Kuvissa 7 ja 8 näkyy saunarakennuksen rakennusvaihe 
helmikuussa 2015. 
 
 
Kuva 7. Saunarakennus 3.2.2015 
 
 
 
Kuva 8. Saunarakennus 3.2.2015 
Varastorakennukseen kuuluu varastotilan lisäksi autokatos sekä puu- ja roskakatos. 
Rakennuksen kerrosala on 12 m². Kuvissa 9 ja 10 on esitetty varastorakennuksen 
pohjapiirros sekä rakennuksen julkisivu merelle joulukuussa 2014. 
 
 
Kuva 9. Varastorakennuksen 
pohjapiirros (Arkkitehtuuritoimisto 
Jani Virtanen Oy, Jani Virtanen) 
 
Kuva 10. Varastorakennus 30.12.2014
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Saunarakennusta lukuun ottamatta rakennustyön aikana ei ole tehty suuria muutoksia 
suunnitelmiin. Joitakin rakennusmateriaaleja on muutettu laskentatyön aikana esi-
merkiksi vesikatteen osalta. Nämä eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet olennaisesti 
määrälaskentaan.
5.2 Laskenta 
Laskenta toteutettiin annettujen piirustusten ja muiden asiakirjojen pohjalta. Lähtö-
kohtaisesti mitään oletuksia rakenteista ei tarvinnut tehdä. Toisin sanoen, se mitä ku-
vissa ei näy tai ei ole mainintaa, ei tarvitse laskea. Kaikki piirustukset olivat sähköi-
senä pdf- ja dwg-muodossa. Lisäksi osasta oli paperikopio. Käytössä olleet piirustuk-
set ovat liitteenä 2–5. 
 
Piirustukset: 
· Asemapiirros   1 kpl 
· Julkisivupiirros   3 kpl 
o joka rakennuksesta neljä sivua 
· Leikkauspiirros   2 kpl 
· Pohjapiirros   4 kpl 
o huvilasta molemmista kerroksista 
· Perustuspiirros   3 kpl 
· Rakennedetaljeja   4 kpl 
 
Saunarakennuksen arkkitehtuurinen suunnitelma muuttui noin laskennan puolivälis-
sä. Tämä vaikutti osittain sen hetkisiin tuloksiin, ja laskelmat tuli korjata vastaamaan 
uusia piirustuksia. 
 
Laskennassa ei käytetty hyödyksi määrälaskentaan suunniteltuja laskentaohjelmia. 
Määrät laskettiin paperilla tai suoraan Excel-ohjelmalla. Etäisyyksiä mitattiin suhde-
viivaimella sekä AutoCAD® Architecture 2013 -ohjelmalla.  Saadut tulokset kirjat-
tiin Excel-taulukkoon, jossa jokainen rakennusosa on eritelty rakennuskohtaisesti 
taulukon 5 mukaisesti. 
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Taulukko 5. Ote määrälaskentataulukosta 
 
      HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
21 Anturat (jm) 70,0 20,3 33,8 124 
211 Anturoiden muottityö m2 27,9 15,7 13,1 56,7 
212 Anturoiden raudoitus* kg 302 114 115 531 
  Anturoiden betonointi m3 8,4 3,6 4,1 16,1 
217 Anturoiden lämmöneristys m2 79,8 122,7 55,4 258 
22 Perusmuurit, -pilarit ja -palkit (jm) 70,8 20,3 28,6 120 
222 Perusmuurin ja pilarien raudoitus* kg 156 72,2 61,9 290 
224 Perusmuurin ja pilarien muuraus* m2 50,1 19,3 22,9 92,2 
227 Perusmuurin lämmöneristys* m2 30,6 17,6 32,4 80,6 
228 Perusmuurin veden- ja kosteudeneristys m2 42,1 17,3 20,9 80,3 
 
Mikäli yksikkösarakkeessa mittayksikkö on merkitty sulkeisiin, kyseessä on mittaus-
tulos, jota ei Talo-80:n mukaan tarvitse laskea, mutta työn tilaaja on pyytänyt sen 
laskettavaksi. 
 
Tähdellä merkityt rakennusosat viittaavat siihen, että niistä löytyy tarkempi tai sel-
ventävä laskelma samasta asiakirjasta. Taulukossa 6 on esimerkki tarkentavasta las-
kelmasta. 
 
Taulukko 6. Anturaterästen määrät eriteltynä 
 
      HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
212 Anturoiden raudoitus* kg 302 114 115 531 
 
 
*Anturoiden raudoitus [m]   HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
  T8-k1200 20,7 6,0 10,2 36,8 
  Haat T8-k300 177,8 51,7 85,9 315,4 
  3T10 0 0 124,2 124,2 
  3T12 252,3 69,9 0 322,2 
  Haat T8-k200 0 15,4 0 15,4 
  Haat t8-k250 0 59,3 0 59,3 
*Anturoiden raudoitus [kg]   HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
8 mm 0,395 kg/m 78,4 52,2 37,9 168,6 
10 mm 0,617 kg/m 0 0 76,6314 76,6 
12mm 0,888 kg/m 224,0424 62,09251 0 286,1 
 YHT   302,4 114,3 114,6 531,3 
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Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän mukaiset pääryhmät 6–9 eivät ole mukana määrä-
laskennassa. Nämä pääryhmät käytiin erikseen läpi vastaavan työnjohtajan sekä las-
kenta- ja hankintapäälliköiden kanssa. Lisäksi maa- ja pohjarakennustyöt (pääryhmä 
1) olivat pääosin tehty ennen laskentatyön aloitusta.  
 
Rakennusten runkopuiden määrät haluttiin vielä erikseen juoksumetreinä, sillä ni-
mikkeistöjärjestelmän mukaisesti ne oli ilmoitettu ainoastaan neliömetreinä. Runko-
puiden lukumäärä arvioitiin ja kerrottiin niiden pituuksilla. Runkopuiden tilausta var-
ten annettiin taulukon 7 mukaiset määrät: 
 
Taulukko 7. Runkopuiden määrät juoksumetreinä 
 
RUNKO
PUUT 
AUKKOJA EI OLE 
HUOMIOITU               
  
Ylä- ja alaohjaus-
puut [kpl[ 
Piiri 
[jm] 
YHT 
[jm] 
Runkopuut [kpl] Pituus [jm] YHT 
[jm] 
        
korkeat 
sivut 
matalat 
sivut 
korkeat 
sivut 
matalat 
sivut   
HUVILA                 
198*48 2 39,1 78,2 30 42 4,5 3,6 284,7 
SAUNA                 
173*48 2 27,7 55,4 22 25 3,4 3,0 149,8 
VARASTO               
123*48 2 29,2 58,4 34 28 2,6 2,6 161,2 
  
       
  
YHT [jm] 
      
  
198*48 363 
      
  
173*48 205 
      
  
123*48 220         
 
 
Määrälaskenta löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 6. 
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6 YHTEENVETO 
 
Määrälaskenta on tärkeä osa rakennusprojektia, ja siihen on syytä panostaa. Hyvin 
tehdyt laskelmat ehkäisevät ylimääräisiä kuluja ja nopeuttavat projektin kulkua. On 
kuitenkin olennaista, ettei materiaalimääriä lasketa liian tarkasti ja käytetä siihen tur-
haa aikaa. Toisin sanoen jokaista naulaa ei tarvitse laskea. Myös laskentaa edeltävien 
vaiheiden tulee olla tehty huolella. Jos piirustukset tai muut asiakirjat muuttuvat las-
kentavaiheessa, voi siihen asti lasketut määrät joutua käymään uudelleen läpi. Jos 
taas asiakirjat ovat epäselvät tai tulkinnanvaraiset, syntyy laskijalle epävarmuutta.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä määrälaskentaprosessi ja siihen liittyvää ma-
teriaalia. Nimikkeistöjärjestelmät esitellään selkeästi siten, että lukija ymmärtää nii-
den käyttötarkoituksen ja käyttötavan. Lisäksi taulukkomuotoinen nimikkeistö no-
peuttaa järjestelmän hahmottamista. Opinnäytetyö soveltuu hyvin opetuskäyttöön, 
erityisesti nimikkeistöjärjestelmien osalta, sillä kokemukseni mukaan se jää monelta 
omaksumatta. 
 
Luvialla sijainneen huvilakohteen määrälaskennan tarkoituksena oli antaa yrityksen 
käyttöön sellaiset tiedot, että niitä voitaisiin käyttää myöhemmissä projektin vaiheis-
sa. Määriä käytettiin jo laskentavaiheessa hankintojen teossa ja myöhemmin hinnoit-
telussa. Vaikka kohde ei ole kirjoitushetkellä vielä täysin valmis, annetut määrät ovat 
pitäneet paikkansa eikä yritys ole epäselvyyksien takia ollut yhteydessä. 
 
Henkilökohtaisesti opinnäytetyö antoi ammatillista kokemusta. Esimerkkikohteesta 
sai käsityksen tämän tyyppisestä rakentamisesta toimihenkilön näkökulmasta ja mitä 
rakennusurakkaan kuuluu ennen rakennusmiesten saapumista työmaalle. Määrälas-
kentaan ja erityisesti nimikkeistöjärjestelmiin liittyvä osaaminen syventyi sekä ennen 
kaikkea selkeytyi aiempaan tietotasoon nähden. Opinnäytetyöstä saamasta tiedosta ja 
osaamisesta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. 
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LIITE 1 
Sivu 1 
 
Talo 2000 Hankenimikkeistö 
 
1 Rakennusosat 
11 Alueosat 
111 Maaosat 112 Tuennat 
ja vahvis-
tukset 
113 Päällys-
teet 
114 Alueen 
varusteet 
115 Alueen 
rakenteet 
   
1111 Raivaus-
osat 
1121 Paalut 1131 Liikenne-
alueiden 
päällysteet 
1141 Talo-
varusteet 
1151 Piha-
varastot 
   
1112 Kaivannot 1122 Tuennat 1132 Paikoitus-
alueen 
päällysteet 
1142 Oleskelu-
varusteet 
1152 Piha-
katokset 
   
1113 Kanaalit 1123 Vahvistuk-
set 
1133 Oleskelu- 
ja leikki-
alueiden 
päällysteet 
1143 Leikki-
varusteet 
1153 Aidat ja 
tukimuu-
rit 
   
1114 Täyttöosat 1124 Erityiset 
tuennat ja 
vahvistuk-
set 
1134 Kasvilli-
suus 
1144 Alue-
opasteet 
1154 Alueen 
portaat, 
luiskat ja 
terassit 
   
1115 Penkereet     1135 Erityis-
alueiden 
päällysteet 
1145 Erityiset 
aluevarus-
teet 
1155 Alueen 
pysäköin-
tiraken-
teet 
   
1116 Kuivatus-
osat 
            1156 Erityiset 
alueen 
rakenteet 
   
1117 Erityiset 
maaosat 
                    
 
Sivu 2 
            
1 Rakennusosat 
12 Talo-osat 
121 Perustuk-
set 
122 Alapohjat 123 Runko 124 Julki-
sivut 
125 Ulko-
tasot 
126 Vesikatot 
1211 Anturat 1221 Alapohja-
laatat 
1231 Väestön-
suojat 
1241 Ulko-
seinät 
1251 Parvek-
keet 
1261 Vesikatto-
rakenteet 
1212 Perusmuu-
rit, -pilarit, 
ja -palkit 
1222 Alapohja-
kanaalit 
1232 Kantavat 
seinät 
1242 Ikkunat 1252 Katokset 1262 Räystäs-
rakenteet 
1213 Erityiset 
perustukset 
1223 Erityiset 
alapohjat 
1233 Pilarit 1243 Ulko-ovet 1253 Erityiset 
ulkotasot 
1263 Vesikatteet 
        1234 Palkit 1244 Julkisivu-
varusteet 
    1264 Vesikatto-
varusteet 
        1235 Välipohjat 1245 Erityiset 
julkisivu-
rakenteet 
    1265 Lasikatto-
rakenteet 
        1236 Yläpohjat         1266 Katto-
ikkunat ja 
kattoluukut 
        1237 Runko-
portaat 
        1267 Erityiset 
vesikatto-
rakenteet 
        1238 Erityiset 
runko-
rakenteet 
            
            
1 Rakennusosat 
13 Tilaosat 
131 Tilan 
jako-osat 
132 Tila-
pinnat 
133 Tila-
varusteet 
134 Muut 
tilaosat 
135 Tilaele-
mentit 
    
1311 Väliseinät 1321 Lattioiden 
pinta-
rakenteet 
1331 Vakio-
kiinto-
kalusteet 
1341 Hoitotasot 
ja kulku-
rakenteet 
1351 Kylpy-
huone-
elementit 
    
1312 Lasiväli-
seinät 
1322 Lattia-
pinnat 
1332 Erityis-
kiinto-
kalusteet 
1342 Tulisijat 
ja savu-
hormit 
1352 Kylmä-
huone-
elementit 
    
1313 Erityisväli-
seinät 
1323 Sisäkatto-
rakenteet 
1333 Varusteet 1343 Muut 
erityiset 
tilaosat 
1353 Sauna-
elementit 
    
1314 Kaiteet 1324 Sisäkatto-
pinnat 
1334 Vakio-
laitteet 
    1354 Talo-
tekniikan 
tila-
elementit 
    
1315 Väliovet 1325 Seinien 
pintaraken-
teet 
1335 Tila-
opasteet 
    1355 Hormi-
elementit 
    
1316 Erityisovet 1326 Seinä-
pinnat 
1336 Erityiset 
tila-
varusteet 
    1356 Erityiset 
tila-
elementit 
    
1317 Tilaportaat 1327 Erityiset 
tilapinnat 
                
1318 Erityiset 
tilajako-
osat 
                    
            
 
Sivu 3 
2 Tekniikkaosat 
21 Putkiosat 
22 Ilmanvaihto-osat 
23 Sähköosat 
24 Tiedonsiirto-osat 
25 Laiteosat 
251 Siirto-
laitteet 
252 Tila-
laitteet 
                
2511 Hissit 2521 Keittiö-
laitteet 
                
2512 Kuljettimet 2522 Pesula-
laitteet 
                
2513 Erityiset 
siirto-
laitteet 
2523 Väestön-
suoja-
laitteet 
                
    2524 Allas-
laitteet 
                
    2525 Erityiset 
tilalaitteet 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Sivu 4 
3 Hanketehtävät 
33 Rakentamisen johtotehtävät 
331 Rakenta-
misen 
yleisjohto 
ja hallinto 
332 Työmaan 
johto-
tehtävät 
                
3311 Työmaan 
yleisjohto 
3321 Vastaava 
työnjohto 
                
3312 Laskenta-
tehtävät 
3322 Työn-
suunnittelu 
ja ohjaus 
                
3313 Hankinta-
tehtävät 
3323 Työmaan 
työturvalli-
suus 
                
3314 Yritys-
tehtävät 
3324 Rakennus-
työn työn-
johto ja 
valvonta 
                
3315 Muut ra-
kentamisen 
yleisjohto- 
ja hallinto-
tehtävät 
                    
                        
3 Hanketehtävät 
34 Työmaatehtävät 
341 Työmaa-
palvelut 
342 Työmaa-
kalusto 
                
3411 Työmaara-
kennukset 
3421 Nostot ja 
siirrot 
                
3412 Työmaa-
alue 
3422 Telineet                 
3413 Avustavat 
rakennus-
työt 
3423 Työmaa-
kuljetukset 
                
3414 Käyttöai-
neet ja 
energia 
3424 Muu työ-
maan 
kalusto 
                
3415 Työmaan 
lämmitys ja 
kuivaus 
                    
3416 Työmaan 
puhtaanapi-
to ja kuiva-
us 
                    
3417 Työmaan 
vartiointi 
                    
3418 Muut  
työmaan  
palvelut 
                    
 
 
 
 
 
 
           
 
Sivu 5 
4 Kiinteistötehtävät 
41 Maa-aluetehtävät 
411 Tontti-
tehtävät 
412 Liittymät 413 Maa-
alueen 
kehittä-
minen 
            
4111 Tontin 
hankinta ja 
vuokraus 
4121 Liittymi-
nen raken-
nuksiin 
4131 Kiinteis-
tökehitys 
            
4112 Verot ja 
rasitteet 
4122 Liittymi-
nen ver-
kostoihin 
4132 Kaavoitus             
4113 Erityiset 
tontti-
tehtävät 
4123 Erityiset 
liittymät 
                
            
4 Kiinteistötehtävät 
42 Rahoitus ja markkinointi 
421 Rahoitus-
tehtävät 
422 Markki-
nointi-
tehtävät 
                
4211 Lainoitus-
tehtävät 
4221 Asunto-
markki-
nointi 
                
4212 Yhtiö-
tehtävät 
4222 Toimitila-
markki-
nointi 
                
4213 Erityiset 
rahoitus-
tehtävät 
4223 Muu 
markki-
nointi 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Sivu 6 
5 Käyttäjätehtävät 
51 Tilavarustus 
511 Irtaimisto 512 Toimin-
nan ko-
jeet ja 
laitteet 
                
5111 Irtaimet 
kalusteet 
5121 Toiminnan 
kojeet 
                
5112 Irtaimet 
varusteet 
5122 Toiminnan 
laitteet 
                
                        
5 Käyttäjätehtävät 
52 Toiminnan ylläpito 
521 Väli-
aikainen 
toiminta 
522 Käyttöön-
otto 
                
5211 Väliaikai-
set tilat 
5221 Muutto                 
5212 Väli-
aikaiset 
rakenteet ja 
laitteet 
5222 Käyttö-
koulutus 
                
5213 Muu väli-
aikainen 
toiminta 
5223 Muu käyt-
töönotto 
                
   
 
                    
6 Hankevaraukset 
61 Suunnitelma- ja hintamuutokset 
611 Asiakirja-
muutokset 
612 Hinta-
muutok-
set 
                
6111 Suunnitel-
mamuutok-
set 
6121 Suunnitte-
luaikainen 
hinta-
muutos 
                
6112 Rakenta-
mismuu-
tokset 
6122 Rakennus-
aikainen 
hintamuu-
tos 
                
    6123 Muu hin-
tamuutos 
                
            6 Hankevaraukset 
62 Muut varaukset 
621 Riskit 622 Erityiset 
varaukset 
                
6211 Sijainti-
riskit 
6221 Toteutus-
muoto-
varaus 
                
6212 Olosuhde-
riskit 
6222 Muu  
erityinen 
varaus 
                
6213 Muut riskit                     
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